WIKA - CAKRA KSO

WIKA-CAKRA KSO *Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta*

PERJANJIAN PEMBELIAN BARANG

NOMOR : 0688/ PPB - RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / XII / 2016

Jakarta, 9 Desember 2016
Kepada Yth.
Andres Surya
PT KMT JAKARTA BARU
Kompleks Pertokoan Glodok Jaya
Lt 2 Blok C No.12 Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar
Telp. 021 - 564 9079
Fax. 021 - 2954 1504

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Penawaran harga tanggal 28 November 2016 serta Klarifikasi dan negosisasi tgl. 28 November 2016 dengan ini kami Bermaksud Memesan Barang Dibawah ini"

No.	KD TAHAP	KD SBDY	Uraian Barang	Spesifikasi	Sat	Volume	Hrg. Sat	Jumlah
1			Sepatu safety KING,S	KWD 806	psg	2	395,000.00	790,000.00

Jumlah	790,000.00
discount	0.00
total	**790,000.00**
ppn 10 %	79,000.00
TOTAL	**869,000.00**

Catatan :

1. Barang yang dikirim harus memenuhi persyaratan/spesifikasi teknis sesuai dengan pesanan kami, dalam keadaan baik dan baru. Barang yang tidak memenuhi persyaratan harus diganti tanpa tambahan biaya.
2. Penyimpangan terhadap hal-hal di atas dapat mengakibatkan pembatalan pesanan.
3. Pengiriman Matrial ke Proyek yang Bersangkutan Harus Disertai Surat Jalan Asli dengan Alamat **Jl. Kemayoran Tepat dibelakang RS Mitra Kemayoran Cp.0813 8808 2556 Bpk Erick (Gudang).**
4. Material agar dapat dikirim secara parsial sesuai kebutuhan dilapangan.
5. Pengirim diwajibkan memakai peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang dipersyaratkan
6. Pembayaran dilakukan dengan cara konvensional 45 (empat puluh lima) hari sejak berkas tagihan kwitansi dan invoice serta kelengkapannya diterima dengan benar oleh bagian keuangan WIKA - CAKRA KSO.
7. **No. NPWP : 75.538.537.4-002.000**
   WIKA-CAKRA KSO
   Jl.DI Panjaitan Kav.9 Lt.7-DBG RT.003 RW.011
   Cipinang Cempedak,Jatinegara
   Jakarta Timur DKI Jakarta

Mengetahui,	Menyetujui,	Pemesan,
WIKA-CAKRA KSO	**PT KMT JAKARTA BARU**	**WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Timur
	Materai Rp. 6.000,-	
Daryanto **Manajer Proyek**	**Andres Surya** **Pemasok**	**Yulizar Fadli** **Deputy Manajer Proyek**

1) Lampiran Tagihan
2) Arsip Pengadaan
3) Arsip ADKEU